


Uygulamanın İlk Sürümünün Ekip ile Paylaşılması

Açıklama:

Sprint 2 kapsamında uygulamanın ilk geliştirilebilir sürümü Yiğit tarafından hazırlanarak ekip üeleriyle paylaşılmıştır. İlk sürümde kullanıcı giriş ekranı ve temel arayüz yapısı oluşturulmuş, henüz aktif olmayan butonlar ve geliştirilmesi gereken fonksiyonlar ekip üelerine bildirilmiştir. Ekipten uygulamayı incelemeleri, mevcut eksiklikleri belirlemeleri ve tasarım ile işlevsellik konusunda geri bildirim vermeleri istenmiştir. Alınan geri bildirimler doğrultusunda sonraki geliştirme adımlarının planlanması hedeflenmiştir.




Toplantı Planlaması ve Esnek Çalışma Süreci

Açıklama:

Sprint 2 süresince ekip üelerinin staj, seyahat ve taşınma gibi bireysel sorumlulukları nedeniyle uygunluk durumları değişkenlik göstermiştir. Toplantıların mümkün olan en yüksek katılımla gerçekleştirilebilmesi için ekip üelerinin çalışma programları Slack üzerinden değerlendirilmiş ve ortak bir toplantı zamanı belirlenmiştir.

Eş zamanlı toplantı yapılamayan dönemlerde ekip üeleri sorumlu oldukları geliştirmeler üzerinde bireysel olarak ilerlemiş, tamamlanan çalışmalar ana proje üzerine eklenerek ekip ile paylaşılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda ekip üelerinin uygun olduğu perşembe akşamı için toplantı planlanmış ve sonraki geliştirme adımlarının birlikte değerlendirilmesine karar verilmiştir.




Geliştirilen Özelliklerin Paylaşılması ve Mevcut Durum Değerlendirmesi

Açıklama:

Sprint 2 kapsamında uygulama üzerinde gerçekleştirilen geliştirmeler tamamlandıktan sonra projenin güncel sürümü Eylül tarafından ekip üyeleriyle paylaşılmıştır. Kullanıcı kayıt ve giriş sistemi, temel buton işlevleri, ilaç hatırlatma, PDF raporu oluşturma, Türkçe–İngilizce dil seçeneği ve karanlık mod özelliklerinin çalışır durumda olduğu belirtilmiştir.

Gemini API ile prospektüs özetleme özelliği test edilmiş ve başarılı şekilde sonuç ürettiği görülmüştür. OCR ile görselden ilaç tanıma özelliğinin ise yerel ortamda çalışmasına rağmen bazı görsellerde beklenen sonucu üretmediği ve örnek veriler döndürdüğü tespit edilmiştir. Bu doğrultuda OCR doğruluğunun geliştirilmesi ve API bağlantısının kontrol edilmesi gereken alanlar arasında olduğu değerlendirilmiştir.

Uygulamanın masaüstü ortamındaki temel kontrolleri gerçekleştirilmiş; mobil cihaz testleri ve canlı ortama aktarma çalışmaları sonraki geliştirme adımları olarak belirlenmiştir.




Mobil Uygulama Entegrasyonu ve Cihaz Testleri

Açıklama:

Sprint 2 geliştirme sürecinde uygulamanın hedef platformuna ilişkin ekip içi değerlendirme gerçekleştirilmiş ve projenin mobil uygulama olarak ilerlemesi gerektiği netleştirilmiştir. Mevcut web tabanlı React uygulaması Capacitor kullanılarak Android uygulama yapısına dönüştürülmüş ve Android Studio üzerinden fiziksel cihaz bağlantısı sağlanarak test edilmiştir.

Gerçekleştirilen kontrollerde API bağlantılı temel özelliklerin çalıştığı, seçilen ilaç görsellerinin sistem tarafından analiz edilebildiği ve ilaçlara ilişkin uyarıların kullanıcıya gösterildiği paylaşılmıştır. Bununla birlikte görselden ilaç tanıma özelliğinin farklı reçete ve ilaç kutusu görselleriyle daha kapsamlı şekilde test edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.




İlaç Hatırlatma Bildirimlerinin Test Edilmesi

Açıklama:

Sprint 2 kapsamında geliştirilen ilaç hatırlatma sistemi mobil cihaz üzerinde test edilmiştir. Kullanıcının kaydettiği ilaç saatlerine göre yerel bildirimlerin başarıyla oluşturulduğu ve ilgili saatlerde kullanıcıya ulaştığı görülmüştür.

Bildirim içeriğinde ilaç adı, doz bilgisi ve kullanım zamanı kullanıcıya gösterilmiştir. Ayrıca bildirim tıklandığında kullanıcının doğrudan ilgili ilacın detay sayfasına yönlendirilmesi sağlanmıştır. Gerçekleştirilen test sonucunda mobil bildirim ve sayfa yönlendirme akışının çalıştığı ekip ile paylaşılmıştır.





Sprint Sonu Değerlendirme Toplantısının Planlanması

Açıklama:

Sprint 2 teslim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte projenin güncel durumunu değerlendirmek amacıyla ekip toplantısı planlanmıştır. Toplantıda geliştirilen uygulamanın ekip üyelerine demo olarak gösterilmesi, mevcut eksiklerin belirlenmesi ve sprint tesliminden önce yapılabilecek ek geliştirmelerin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Ekip üyelerinin değişen yoğunlukları dikkate alınarak katılım sağlayabilecek kişilerle toplantı yapılmasına ve toplantı sonuçlarının Slack üzerinden bütün ekip üyeleriyle paylaşılmasına karar verilmiştir.




Sprint 2 Değerlendirme Toplantısı

Açıklama:

Sprint 2 teslim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte projenin mevcut durumunu değerlendirmek ve kalan geliştirme adımlarını planlamak amacıyla Slack Huddle üzerinden ekip toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sırasında uygulamanın ulaştığı güncel durum incelenmiş, geliştirilen özellikler ekip üyelerine aktarılmış ve mevcut eksikler üzerine fikir alışverişinde bulunulmuştur. Paylaşılan güncel proje dosyasının bütün ekip üyeleri tarafından çalıştırılarak test edilmesine, tespit edilen hataların ve eklenebilecek özelliklerin belirlenmesine karar verilmiştir.

Toplantı sonrasında alınan kararlar Slack üzerinden ekip üyeleriyle paylaşılmıştır. Sprint teslimine kadar uygulamanın test edilmesi, ihtiyaç duyulan son geliştirmelerin yapılması ve GitHub üzerindeki Sprint 2 dokümantasyonunun tamamlanması planlanmıştır.



Kod İnceleme ve Sprint Sonu Teknik Değerlendirme

Açıklama:

Sprint 2 sonunda paylaşılan güncel proje dosyaları ayrıntılı olarak incelenmiş ve uygulamanın mevcut teknik durumu ekip üyeleriyle paylaşılmıştır. Bunun sonucunda frontend, backend, veritabanı, mobil uygulama, kimlik doğrulama, yapay zekâ, OCR, PDF raporlama, çoklu dil ve bildirim altyapılarının projede bulunduğu doğrulanmıştır. Kod karşılığı bulunan tamamlanmış özellikler ile geliştirme ve test gerektiren özellikler birbirinden ayrılmıştır. Kullanıcı kayıt ve giriş sistemi, ilaç CRUD işlemleri, günlük ilaç takibi, Gemini destekli özellikler, raporlama altyapısı ve Android entegrasyonu Sprint 2'nin temel çıktıları olarak değerlendirilmiştir.

OCR doğruluk testleri, örnek sonuçların kaldırılması, PDF rapor istatistiklerinin düzenlenmesi, haftalık yapay zekâ yorumunun arayüze bağlanması, cihaz testleri ve canlıya alma çalışmaları Sprint 3'e aktarılacak görevler olarak belirlenmiştir. Yapılan teknik değerlendirme ekip ile paylaşılmış ve Product Backlog ile Sprint Board içerikleri bu sonuçlara göre güncellenmiştir.

Esra Eda Kılıç 8:11 AM
Arkadaşlar selamlar ben şimdi proje kodlarını da inceliyorum biz neler ekleyebiliriz, düzeltebiliriz gibisinden bakıyorum (edited)

Eylüle'e destek amacıyla da iyi olur hem

Sprint 2 ve Sprint 3 için neler yapılabilir düzenlenebilir diye baktığımızdaki çıktılarımız şöyle: (edited)

Günaydın bu arada sdjfsjdjf

Projenin mevcut durumu

Proje artık yalnızca UI taslağı değil; çalışan bir mobil/web uygulama mimarisi kurulmuş:

- Frontend: React 19, Vite, Tailwind CSS
- Backend: FastAPI
- Veritabanı: PostgreSQL + SQLAlchemy + Alembic
- Mobil uygulama: Capacitor ile Android
- State management: Zustand
- Kimlik doğrulama: JWT
- AI: Gemini API
- OCR: Tesseract + Gemini Vision
- PDF: ReportLab
- Çoklu dil: Türkçe ve İngilizce
- Bildirim: Capacitor Local Notifications

Tamamlanmış görünen özellikler

Kod karşılığı gerçekten bulunan işler:

- Kullanıcı kayıt olma
- Kullanıcı giriş yapma
- JWT ile oturum yönetimi
- Korumalı sayfalar
- Profil bilgilerini görüntüleme ve güncelleme
- İlaç ekleme
- İlaç listeleme
- İlaç detayını görüntüleme
- İlaç düzenleme
- İlaç pasif hâle getirerek silme

Ayrıca authentication ve ilaç CRUD işlemleri için test dosyaları hazırlanmış. Python dosyalarının sözdizimi kontrolü de başarılı geçti. Kısmen tamamlanmış veya dikkat edilmesi gerekenler

Bunları backlog'ta doğrudan "tamamlandı" yazarken dikkatli ifade etmeliyiz:

Ayrıca authentication ve ilaç CRUD işlemleri için test dosyaları hazırlanmış. Python dosyalarının sözdizimi kontrolü de başarılı geçti. Kısmen tamamlanmış veya dikkat edilmesi gerekenler

Bunları backlog'ta doğrudan "tamamlandı" yazarken dikkatli ifade etmeliyiz:

OCR özelliği kısmen güvenilir

Gerçek Tesseract ve Gemini Vision kodu mevcut. Fakat ikisi de sonuç üretmezse sistem kullanıcıya gerçek olmayan örnek ilaçlar döndürüyor:

- Parol
- Glifor
- Lansor

Dosya adında "arveles" geçerse doğrudan Arveles tespit edilmiş gibi davranıyor. Bu nedenle Product Backlog'ta:

- | OCR entegrasyonu ve reçete görsel analiz aşısının geliştirilmesi diyebiliriz; ancak:
- | OCR tamamen doğru ve güvenilir çalışıyor dememeliyiz. Mock fallback'ın Sprint 3'te kaldırılması gerekiyor. PDF raporunda istatistik eşleşme hatası var

Sprint 2'yi yazarken en güçlü şekilde şu işleri öne çıkarabiliriz:

1. Frontend ve backend entegrasyonu
2. Kullanıcı kayıt ve giriş sistemi
3. JWT tabanlı güvenli erişim
4. İlaç CRUD işlemleri
5. Günlük ilaç kullanım takibi
6. Stok takibi
7. Referans ilaç veritabanının oluşturulması
8. OCR tabanlı reçete tarama altyapısı
9. Gemini Vision desteği
10. Gemini ile prospektüs özetleme
11. İlaç etkileşim analizi
12. Haftalık uyum analizi ve grafik ekranı
13. PDF rapor altyapısı
14. Mobil bildirim altyapısı
15. Türkçe-İngilizce ve karanlık mod desteği
16. Android uygulama altyapısının hazırlanması

Sprint 3'e bırakılması gerekenler

- OCR mock sonuçlarının kaldırılması
- OCR doğruluk testlerinin yapılması
- PDF istatistik alanlarının düzeltilmesi
- PDF'nin Türkçe karakter ve içerik kontrolleri
- Gemini haftalık yorumunun arayüze bağlanması
- Android cihaz ve bildirim testleri
- Frontend-backend uçtan uca testleri
- Hata mesajlarının iyileştirilmesi
- Gemini API hata senaryolarının test edilmesi
- Tıbbi verilerin doğrulanması
- Canlıya dağıtım