

Sprint 3 Planlama ve Ekip Koordinasyonu

Açıklama:

Sprint 2'nin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen ekip toplantısında projenin mevcut durumu değerlendirilmiş ve Sprint 3 sürecinde izlenecek yol belirlenmiştir. Eylül tarafından paylaşılan güncel proje dosyalarının tüm ekip üyeleri tarafından çalıştırılarak test edilmesine, mevcut eksiklerin tespit edilmesine ve yapılabilecek ek geliştirmelerin değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Yapılan kod incelemesi sonucunda OCR doğruluğunun artırılması, örnek OCR sonuçlarının kaldırılması, PDF rapor içeriğinin düzenlenmesi, mobil cihaz ve bildirim testlerinin tamamlanması, hata senaryolarının kontrol edilmesi ve dokümantasyonun güncellenmesi Sprint 3'ün öncelikli çalışmaları olarak belirlenmiştir. Ekip üyeleri uygulamadaki eksikleri tamamlamak üzere görev almış; GitHub, Sprint Board ve proje dokümantasyonunun teslim tarihinden önce güncellenmesi planlanmıştır.

Friday, July 17th

**Esra Eda Kılıç** 8:24 AM
Arkadaşlar selam dün gece toplantıdan sonra yazamadım biraz geç saattti kusura bakmayın . Dün genel olarak projede neredeyiz bundan sonra nasıl gidecek diye konuştuk Eylül'ün gönderdiği kodları hafta sonu pazara kadar en azından hepimiz çalıştıralım destek verilecek bizim ekleyebileceğimiz neler var bakalım ben de bu akşam github'ı doldurmaya başlarım zaten pazar gününe kadar bitmiş olur o da

 1 

Sunday, July 19th

**Esra Eda Kılıç** 8:11 AM
Arkadaşlar selamlar ben şimdi proje kodlarını da inceliyorum biz neler ekleyebiliriz, düzeltebiliriz gibisinden bakıyorum (edited)
Eylül'e destek amacıyla da iyi olur hem
Sprint 2 ve Sprint 3 için neler yapılabilir düzenlenebilir diye baktığımdaki çıktılarımız şöyle: (edited)
Günaydın bu arada sldkjsldkf

8:12 Projenin mevcut durumu

Proje artık yalnızca UI taslağı değil; çalışan bir mobil/web uygulama mimarisi kurulmuş:

- Frontend: React 19, Vite, Tailwind CSS
- Backend: FastAPI
- Veritabanı: PostgreSQL + SQLAlchemy + Alembic
- Mobil uygulama: Capacitor ile Android
- State management: Zustand
- Kimlik doğrulama: JWT
- AI: Gemini API
- OCR: Tesseract + Gemini Vision
- PDF: ReportLab
- Çoklu dil: Türkçe ve İngilizce
- Bildirim: Capacitor Local Notifications

Tamamlanmış görünen özellikler

Kod karşılığı gerçekten bulunan işler:

- Kullanıcı kayıt olma
- Kullanıcı giriş yapma
- JWT ile oturum yönetimi
- Korumalı sayfalar
- Profil bilgilerini görüntüleme ve güncelleme
- İlaç ekleme
- İlaç listeleme
- İlaç detayını görüntüleme
- İlaç düzenleme
- İlaç pasif hâle getirerek silme
- Kullanıcıların yalnızca kendi ilaçlarına erişebilmesi
- İlaç saatlerinin oluşturulması ve güncellenmesi
- Günlük ilaç programının görüntülenmesi
- İlaçın alındı/alınmadı olarak işaretlenmesi
- İlaç alındığında stok miktarının güncellenmesi
- Haftalık tedavi uyum verilerinin hesaplanması
- Dashboard istatistikleri

Ayrıca authentication ve ilaç CRUD işlemleri için test dosyaları hazırlanmış. Python dosyalarının sözdizimi kontrolü de başarılı geçti.

Kısmen tamamlanmış veya dikkat edilmesi gerekenler

Bunları backlog'ta doğrudan "tamamlandı" yazarken dikkatli ifade etmeliyiz:

OCR özelliği kısmen güvenilir

Gerçek Tesseract ve Gemini Vision kodu mevcut. Fakat ikisi de sonuç üretmezse sistem kullanıcıya gerçek olmayan örnek ilaçlar döndürüyor:

- Parol
- Glifor
- Lansor

Dosya adında "arvels" geçerse doğrudan Arvels tespit edilmiş gibi davranıyor. Bu nedenle Product Backlog'ta:

| OCR entegrasyonu ve reçete görseli analiz akışının geliştirilmesi

diyebiliriz; ancak

| OCR tamamen doğru ve güvenilir çalışıyor

dememeliyiz. Mock fallback'ın Sprint 3'te kaldırılması gerekiyor.

PDF raporunda istatistik eşleşme hatası var

Backend istatistikleri `totalMedications`, `takenToday` gibi adlarla gönderiyor. PDF servisi ise `total_medications`, `today_taken` gibi farklı alan adları arıyor. Bu nedenle PDF oluşturulsa bile bazı genel istatistikler sıfır görünebilir.

Dolayısıyla:

- PDF oluşturma altyapısı tamamlandı.
- PDF içerik doğrulaması ve istatistik alanlarının düzeltilmesi Sprint 3'e bırakılmalı.

AI haftalık değerlendirme tam bağlanmamış

Backend'de Gemini ile haftalık değerlendirme üreten fonksiyon var. Fakat rapor ekranındaki "AI Insight" metni Gemini'den gelmiyor; uyum oranına göre frontend'de hazırlanmış sabit koşullu metin gösteriliyor.

Bu yüzden:

- Haftalık uyum analizi var.
- Gerçek AI tabanlı haftalık yorum entegrasyonu henüz tamamlanmış sayılmamalı.

İlaç veritabanı sınırı

Kodda yaklaşık 50 yaygın Türk ilacını eklemek için seed dosyası bulunuyor. Yapı hazır ancak kapsamlı ve doğrulanmış bir tıbbi veritabanı değil. "Referans ilaç veri tabanının ilk sürümü" demek daha doğru.

Özellikle son madde önemli: ZIP'in içinde `.env`, `node_modules` ve Python `venv` bulunuyor. GitHub'a bu hâliyle yüklemeyin; `.env` içinde Gemini anahtarı ve JWT secret alanları mevcut olabilir.

Büyük oranda yapılmış gerçekten tekrar ellerine sağlık biz de özellikle bu kısma yoğunlaşalım bu hafta

image.png

```
OCR özelliği kısmen güvenilir
Gerçek Tesseract ve Gemini Vision kodu mevcut. Fakat ikisi de sonuç üretmezse sistem kullanıcıya gerçek olmayan örnek ilaçlar döndürüyor:
• Parol
• Glifor
• Lansor
Bu dosya adında "arvels" geçerse doğrudan Arvels tespit edilmiş gibi davranıyor. Bu nedenle Product Backlog'ta:
| OCR entegrasyonu ve reçete görseli analiz akışının geliştirilmesi
diyebiliriz; ancak
| OCR tamamen doğru ve güvenilir çalışıyor
dememeliyiz. Mock fallback'ın Sprint 3'te kaldırılması gerekiyor.
PDF raporunda istatistik eşleşme hatası var
Backend istatistikleri totalMedications, takenToday gibi adlarla gönderiyor. PDF servisi ise total_medications, today_taken gibi farklı alan adları arıyor. Bu nedenle PDF oluşturulsa bile bazı genel istatistikler sıfır görünebilir.
Dolayısıyla:
• PDF oluşturma altyapısı tamamlandı.
• PDF içerik doğrulaması ve istatistik alanlarının düzeltilmesi Sprint 3'e bırakılmalı.
AI haftalık değerlendirme tam bağlanmamış
Backend'de Gemini ile haftalık değerlendirme üreten fonksiyon var. Fakat rapor ekranındaki "AI Insight" metni Gemini'den gelmiyor; uyum oranına göre frontend'de hazırlanmış sabit koşullu metin gösteriliyor.
Bu yüzden:
• Haftalık uyum analizi var.
• Gerçek AI tabanlı haftalık yorum entegrasyonu henüz tamamlanmış sayılmamalı.
İlaç veritabanı sınırı
Kodda yaklaşık 50 yaygın Türk ilacını eklemek için seed dosyası bulunuyor. Yapı hazır ancak kapsamlı ve doğrulanmış bir tıbbi veritabanı değil. "Referans ilaç veri tabanının ilk sürümü" demek daha doğru.
```



Yiğit Emre Demiral 10:06 AM

Dün bakamadım. Yoldaydım. Kahvaltıdan sonra başlanım aşkama kadar uygulamada ne eksik varsa bitiririm. Sprint 3 ü de bence son haftaya bırakmalıyım. @Esra Eda Kılıç ne yapıldı ne yapılacak listesi için teşekkürler

Ürün Görselleri, Logo ve Son İyileştirmelerin Değerlendirilmesi

Açıklama:

Sprint 3 kapsamında ürün görsellerinin proje dokümantasyonuna eklenmesine başlanmış ve ekip üyelerinden eksik görselleri tekrar iletmeleri istenmiştir. Uygulamanın PDF rapor çıktısının iyileştirilmesi, reçete okutma özelliğinin farklı cihazlarda test edilmesi ve karşılaşılan sorunların giderilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Ayrıca uygulamanın görsel kimliği üzerine görüşülmüş; GitHub ve uygulama içerisinde kullanılabilecek logo tasarımı ekip ile paylaşılmıştır. Proje adının **PharmaGuard** veya **PharmaGuard AI** olarak güncellenmesi tartışılmış ve uygulamanın yapay zekâ destekli yapısını daha iyi yansıtması amacıyla isim ve logo çalışmalarının son hâline getirilmesi planlanmıştır.



Esra Eda Kılıç 11:05 AM

Simdi ürün fotolarını da ekliyorum

tekrar ellerine sağlık eylll

Bence bizim değiştireceğimiz yerler sabah attıklarım dışında PDF olarak verdiğiy çıktıyı biraz daha iyileştirebiliriz. APP logosu da yapalım onu dışında PharmaGuard olarak ya da PharmaGuard AI olarak değiştirelim size de uysa isim olarak

reçete okutmayı nasıl yapıştınız ben bilgisayardan bağlanınca tam yapamadım onu dsjhfsd



Esra Eda Kılıç 11:10 AM

Githubtaki logoyu koyabiliriz veya baska bir sey

image.png




1 reply 13 days ago

Mobil Uygulamada Kayıt ve Giriş Sorununun Tespit Edilmesi

Açıklama:

Sprint 3 kapsamında uygulamanın mobil cihaz testleri gerçekleştirilmiş ve web sürümünde sorunsuz çalışan kullanıcı kayıt ve giriş işlemlerinin Android uygulamasında başarısız olduğu tespit edilmiştir. Sorunun mobil uygulamaya özgü olduğu ekip tarafından doğrulanmış; backend bağlantısı, API adresi ve mobil yapılandırmaların kontrol edilmesine karar verilmiştir.


Mobil ve web sürümleri arasındaki bu farklılığın giderilmesi, kullanıcı kimlik doğrulama işlemlerinin gerçek cihazda yeniden test edilmesi ve kayıt-giriş akışının her iki platformda da kararlı şekilde çalışmasının sağlanması Sprint 3'ün öncelikli hata düzeltme çalışmalarından biri olarak belirlenmiştir.



Yapay Zekâ Prospektüs Özetinin Görsel Olarak İyileştirilmesi

Açıklama:

Yapay zekâ tarafından oluşturulan prospektüs özetlerinin hem içerik hem de arayüz açısından daha anlaşılır hâle getirilmesi planlanmıştır. Kullanım amacı, nasıl kullanıldığı, olası yan etkiler ve önemli uyarılar gibi bilgilerin renklerle ayrılmış kartlar içerisinde sunulması önerilmiştir. Prospektüs özet ekranının geliştirilmesi ve ilaç görselinin sisteme eklenmesi görevi Yiğit tarafından üstlenilmiştir. Böylece kullanıcıların ilaçla ilgili önemli bilgilere daha düzenli, sade ve kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden ulaşması hedeflenmiştir.



Canlı Yapay Zekâ Destekli İlaç Tarama Sisteminin Tamamlanması

Açıklama:

Sprint 3 kapsamında ilaç kutusu fotoğraflarının doğrudan **Google Gemini Vision** modeline gönderilerek analiz edilmesini sağlayan canlı yapay zekâ entegrasyonu tamamlanmıştır. Sistem; görseldeki ilacın adını, formunu, dozajını ve kutu üzerindeki diğer bilgileri otomatik olarak tespit ederek “İlaç Ekle” formundaki ilgili alanlara aktarmaktadır.

Test sürecinde kullanılan örnek (mock) ilaç verileri sistemden tamamen kaldırılmış ve her yeni görselin anlık olarak yapay zekâ tarafından analiz edilmesi sağlanmıştır. Günlük API kullanım limitinin 20 taramayla sınırlı olması ve farklı ilaç kutularında değişken sonuçlar alınabilmesi nedeniyle tarama özelliğinde ek test ve iyileştirmelere ihtiyaç duyulabileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, yapay zekâ ve OCR tarafındaki temel geliştirmelerin büyük ölçüde tamamlandığı ekip ile paylaşılmıştır.

Yiğit Emre Demiral 5:49 PM

Yapay Zeka (AI) ve Görüntü İşleme (OCR) Sistemi:

- **Akıllı İlaç Tarama:** Telefonun kamerasıyla herhangi bir ilaç kutusunun fotoğrafı çekildiğinde, bu görüntüyü doğrudan Google Gemini Vision (Yapay Zeka) modellerine gönderen bir entegrasyon kurduk.
- **Otomatik Veri Çıkarımı:** Yapay zeka, gönderilen ilaç kutusu fotoğrafını analiz ederek ilacın adını, formunu (tablet, krem, şurup vb.), dozajını (örneğin 500mg) ve kutu üzerindeki diğer detayları otomatik olarak tespit ediyor.
- **Formların Otomatik Doldurulması:** Kullanıcının uzun uzun ilaç bilgilerini elle girmesine gerek kalmadan, yapay zekanın görüntüden okuduğu (OCR) tüm veriler “İlaç Ekle” formundaki kutucuklara otomatik olarak ve doğru bir şekilde yerleştiriliyor.
- **Canlı Sistem Geçiş:** Başlangıçta test amaçlı kullandığımız “sahte/örnek (mock)” verileri sistemden tamamen temizledik. Artık sistem, kameradan gelen her yeni görüntü için yapay zekâyı anlık olarak çalıştırıyor ve gerçek analiz sonuçları üretiyor. (Zaten deneme yaparken kotaya takılmamızın sebebi de tam olarak bu çalışan canlı yapay zeka bağlantımızdı).

4 files Download all

PharmaGuardianAI_v3.zip

Yiğit Emre Demiral 5:52 PM

günlük ai limitimiz 20, bundan dolayı tarama kısmında bazı eksiklikler olabilir. her taramada farklı problem çıkıyor çünkü. onun dışındaki her şey bitti. ai kısmında da bence çok az eksik kaldı.

2 replies Last reply 13 days ago

Güncel Proje Dosyalarının Paylaşılması

Açıklama:

Sprint 3 kapsamında örnek OCR sonuçları kaldırılmış, uygulamanın güncel ürün görselleri dokümantasyona eklenmiş ve son proje dosyaları ekip üyeleriyle paylaşılmıştır. Ekibin çalışmalarını güncel sürüm üzerinden sürdürmesi ve dokümantasyonu buna göre tamamlaması planlanmıştır.

Dolayısıyla:

- PDF oluşturma altyapısı tamamlandı.
- PDF içerik doğrulaması ve istatistik alanlarının düzeltilmesi Sprint 3'e bırakılmalı.

AI haftalık değerlendirme tam bağlanmamış

Backend'de Gemini ile haftalık değerlendirme üreten fonksiyon var. Fakat rapor ekranındaki "AI Insight" metni Gemini'den gelmiyor; uyum oranına göre frontend'de hazırlanmış sabit koşullu metin gösteriliyor.

Bu yüzden:

- Haftalık uyum analizi var.
- Gerçek AI tabanlı haftalık yorum entegrasyonu henüz tamamlanmış sayılmamalı.

İlaç veritabanı sınırlı

Kodda yaklaşık 50 yaygın Türk ilacını eklemek için seed dosyası bulunuyor. Yapı hazır ancak kapsamlı ve doğrulanmış bir tıbbi veritabanı değil. "Referans ilaç veri tabanının ilk sürümü" demek daha doğru.

Bildirim sistemi geliştirilmiş fakat cihaz testi gerekli

yiğit bu kısımlara bakabildin mi bu arada müsait olduğunda kodları atarsan süper olur ekleme vs yapabiliriz serhat ben

1


Yiğit Emre Demiral 9:20 AM

@Esra Eda Kılıç Artık gerçek olmayan örnek sunmuyor. Görsellerde ekledim. Birde ben zaten zip dosyası atbım. Benim mesajımı ve attığım şeyleri görüntüleyemiyor musun? Bir problem olabilir gelmemiştir vs. 2.görsel tam sorduğun. Eğer görüntüleyemiyorsan mailden de atabilirim.

Yapay Zekâ Kullanım Limitinin Değerlendirilmesi

Açıklama:


Ekip üyeleri projenin güncel durumunu kontrol etmiş ve yapay zekâ özelliğindeki günlük 20 kullanım sınırını değerlendirmiştir. Mevcut limitin proje teslimi için yeterli olabileceği belirtilirken, Serhat tarafından alternatif çözümlerin araştırılması planlanmıştır.



Final Teslim Sürecinin Planlanması

Açıklama:

Sprint 3 dokümantasyonu, güncel ürün görselleri, ürün videosu ve sunum için teslim takvimi oluşturulmuştur. Son kontrolleri gerçekleştirmek ve görevleri koordine etmek amacıyla ekip toplantısının uygun bir saatte yapılması planlanmıştır.



Tanıtım Videosu için Görev Dağılımı

Açıklama:

Final ürün videosunun en fazla 3 dakika ve yatay formatta hazırlanması gerektiği ekip ile paylaşılmıştır. Toplantıda projedeki son geliştirmelerin tamamlanmasına, herkesin uygulamayı test etmesine ve videoda gösterilecek önemli özelliklerin belirlenmesine karar verilmiştir.

burada mısınız arkadaşlar

int bağlantım gitmiş 2 saat diyorum niye gitmiyo yazalım sdjif

A huddle happened 10:11 PM
5 replies Last reply 1 day ago

Yiğit Emre Demiral 10:12 PM
başlattım ben

Esra Eda Kılıç 10:14 PM
geldim hemen

Eylül Kalfa 10:14 PM
geliyorum

Eylül Kalfa 10:51 PM
Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi
Bootcamp Finali - Video Hazırlama Rehberi
Merhaba! @channel 🙌
Bootcamp boyunca geliştirdiğiniz ürünü jüriye tanıtabilmeniz için "en fazla 3 dakikalık bir tanıtım videosu" hazırlamanız gerekiyor.
[Show more](#)
Posted in bootcamp-2026 Jul 28th View message

Yiğit Emre Demiral 10:56 PM
Teknik Gereksinimler
Videonuz aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır:

- "En fazla 3 dakika"
- "Yatay (16:9) format"
- Ses net ve anlaşılır olmalıdır.
- Arka planda müzik veya dikkat dağıtıcı ses efektleri kullanılmamalıdır.
- Kameraya konuşuyorsanız (yüzünüz görünüyorsa) iyi aydınlatılmış bir ortam tercih edin.
- Ekran kaydı kullanıyorsanız görüntülerin okunabilir çözünürlükte olduğundan emin olun.
- Gereksiz geçiş efektleri ve uzun animasyonlardan kaçının.

Esra Eda Kılıç 11:03 PM
Toplantı kararları

Yarın yani cumartesi günü son geliştirmeler yapılacak eklemeler yapılacak, pazar gününe sprintteki son eksikler yazılacak
Video çekimi yapılacak akşama bırakılmayacak, videoda herkes rol alabilir bu düşünülecek o yüzden herkes projeye hakim olsun mutlaka bilgisayarında çalıştırın
birisini video çekimi için bizim projede bahsedilecek gösterilecek kısımları çıkarabilir diye
a'ya atılırsa baya hızlı olur

Huddle with Eylül Kalfa, Serhat Erdoğan, Yiğit Emre Demiral - Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi - Slack - Google Chrome

about:blank

Huddle with Eylül Kalfa, Serhat Erdoğan, Yiğit Emre Demiral

AI Notes: Off

Thread

Every huddle has a thread
Send messages, files, and links to everyone in the huddle. They're saved as a thread in this direct message with Eylül Kalfa, Serhat Erdoğan, Yiğit Emre Demiral, so you can access it even after the huddle is done.

Reply...


Also send to the group

22:33
31.07.2026

PDF Raporu ve İlaç Takibinin İyileştirilmesi – Son Düzeltmeler

Açıklama:

PDF oluşturulduktan sonra ilaçların alınmamış görünmesine neden olan hata düzeltilmiş ve haftalık rapor geliştirilmiştir. Ayrıca ilaç saatlerinin kullanıcı tarafından belirlenmesi sağlanmış, manuel eklenen ilaç bildirimleri düzeltilmiş.



Son Toplantı ve Ekip Değerlendirmesi

Açıklama:

Final sürecinde ekip üyeleri ürün videosunu hazırlamak ve projeye ilişkin son kontrolleri gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmiştir. Toplantıda süreç boyunca gösterilen emek, iş birliği ve karşılıklı destek için teşekkür edilmiş; projenin başarıyla tamamlanmasına katkı sağlayan tüm ekip üyeleri birbirlerini tebrik etmiştir. Bu toplantıyla birlikte Sprint 3 ve proje süreci ekip dayanışması içerisinde tamamlanmıştır.